

Директор МБОУ «Витимская СОШ»

Утверждаю

В.М.Золотуева

Приказ №26 от 25.01.2023г



**Плана мероприятий (дорожная карта) по подготовке к введению
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
МБОУ «Витимская СОШ»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО				
1.1	Разработка основной образовательной программы среднего общего образования	Февраль-май 2023	Рабочая группа	Образовательная программа
1.2	Разработка учебного плана в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС среднего общего образования	Май 2023	Директор, Заместитель директора по УВР; члены рабочей группы	Учебный план
1.3	Разработка рабочих программ по предметам среднего общего образования	май-август 2023	Заместитель директора по УВР; педагоги школы; члены рабочей группы;	Программы
1.4	Корректировка и обновление нормативно-правовой базы по ФГОС СОО	Май 2023	Администрация	Положения, инструкции, приказы

1.5	Внесение изменений в должностные инструкции работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС СОО	Февраль 2023	Директор школы	Должностные инструкции
2. Организационно- методическое обеспечение введения ФГОС СОО				
2.1	Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС среднего общего образования	январь 2023	Директор школы, зам.директора по УВР	Приказ по школе
2.5	Изучение методических рекомендаций по введению ФГОС среднего общего образования	Январь февраль 2023	Рабочая группа	Повышение профессиональной компетенции педагогов ОУ
2.2	Рассмотрение вопросов введения ФГОС СОО на методическом совете школы	Апрель 2023	Зам.директора по УВР, рабочая группа, руководители ШМО	Протокол
2.3	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО	Март-апрель 2023	Зам.директора по УВР, рабочая группа	План методической работы
2.4	Повышение квалификации учителей	В течение уч.года	Директор школы, зам.директора по УВР	Документ о повышении квалификации
2.5	Анализ методических мероприятий по переходу на обучение по новым ФГОС СОО	Май 2024	Аналитическая справка замдиректора по УВР	Зам.директора по УВР
3. Информационно-аналитическое обеспечение введения ФГОС СОО				

3.1	Проведение заседаний школьных методических объединений, посвященных вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС СОО	Февраль 2023	Руководители ШМО	Протоколы
3.2	Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС СОО	В течение года	Рабочая группа	Информационные материалы
3.3	Проведение экспертизы основной образовательной программы среднего общего образования ОУ	Август 2023	Рабочая группа	Протокол
3.4	Создание раздела «ФГОС» на школьном сайте	апрель 2023	Зам. директора по УВР, отв. за школьный сайт	Раздел «ФГОС» на школьном сайте
3.5	Проведение педагогического совета, посвященного вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС СОО	май 2023	Зам. директора по УВР	Протокол
3.6	Проведение родительских собраний, посвященных вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС СОО	май 2023	Зам. директора по УВР, классные руководители	Протоколы
4. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС СОО				
4.1	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений	Март 2023	Зам. директора по УВР	Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС СОО.
4.2	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	Ежегодно до 31 августа	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Зам.директора по УВР
4.3	Анализ трудностей кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	апрель 2024	Аналитическая справка замдиректора по УВР	Зам.директора по УВР